

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

00 1190

VALPARAÍSO,

31 MAR. 2025

VISTOS:

La Resolución Nº 2.806, de 15.09.2020, de la Dirección Nacional de Aduanas, publicada en el Diario Oficial de 21.09.2020, que reemplazó la Resolución Nº 74, de 10.01.1984, y sus anexos, estableciendo el nuevo "Manual de Zonas Francas".

La Resolución Nº 2.128, de 08.09.2021, de la Dirección Nacional de Aduanas, publicada en el Diario Oficial de 16.09.2021, que posterga la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2.806, para el 02.05.2022 e incorpora el Programa de Macroactividades con cada una de las sociedades administradoras para la implementación del nuevo Manual de Zona Franca, y sus actualizaciones.

La Resolución Nº 205, de 29.04.2022, de la Dirección Regional de Aduana de Iquique, que establece el procedimiento operativo de flujo y control de las operaciones de ingreso y salida de mercancías desde y hacia el recinto franco de la Zona Franca de Iquique.

La Resolución Nº 2.578, de 20.07.2023, de la Dirección Nacional de Aduanas, publicada en el Diario Oficial de 28.07.2023, y sus modificaciones, que aprueba el "Plan de Implementación de Tramitación Electrónica de las operaciones de Zona Franca Iquique", para la aplicación de la Resolución Nº 2.806, de 2020, de la Dirección Nacional de Aduanas, a la sociedad administradora, a los usuarios de la Zona Franca de Iquique y a sus operaciones, según el referido plan de implementación, y aprueba una serie de normas transitorias, que se aplicarán a los participantes, durante el período de implementación de la citada resolución Nº 2.806, de 2020.

La Resolución Nº 4803, de 30.12.2024, de la Dirección Nacional de Aduanas, que reemplazó el calendario del Plan de Implementación de la tramitación electrónica de las operaciones de la zona franca de Iquique.

El correo electrónico de la Jefa de Proyectos TI de la Gerencia Digital y Tecnología de ZOFRI S.A. de fecha 25.03.2025, en el que oficializa la necesidad de ajustar el calendario establecido para el paso al ambiente productivo o vinculante de las operaciones de salida de zona franca para todos los usuarios.

El artículo 4º, números 8 y 29, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.

El artículo 51 de la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

La Resolución Nº 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el calendario actualizado del "Plan de Implementación de Tramitación Electrónica de las operaciones de Zona Franca Iquique", el día 01.04.2025 los usuarios de los Subgrupos definidos deben comenzar la transmisión de las operaciones de salida de zona franca al ambiente productivo del Sistema de Control de Zona Franca (SICZOF), iniciando así la fase de implementación de las operaciones de salida para los usuarios de la Zona Franca de Iquique, quienes se incorporan sucesivamente hasta completar la totalidad de los usuarios en ambiente productivo el 02.06.2025. A continuación, de la implementación de las operaciones de salida, se inicia el paso a producción de operaciones intermedias de traspaso, informe de procesos y otros, el 01.07.2025 al 01.09.2025.

Que, no obstante lo anterior, mediante correo electrónico de la Jefa de Proyectos TI de ZOFRI S.A., mencionado en los vistos, se informa respecto de las operaciones de salida que "pese a estar finalizados los requerimientos de este nuevo desarrollo, en la fase de pruebas realizadas durante el proceso de certificación,





ha presentado incidencias que no hacen recomendable el paso a producción del módulo en la fecha señalada, ya que podrían generarse inconvenientes en las tramitaciones de nuestros usuarios..”.

Que, para garantizar una liberación estable y depurada del producto señalado en el párrafo anterior, respaldada por una solución a las incidencias detectadas, se hace necesario postergar la etapa de tramitación vinculante de la Declaración de Salida para mayo de 2025.

RESUELVO:

I. REEMPLÁZASE el Calendario de Implementación, contenido en el numeral 2.1. del "Plan de Implementación de Tramitación Electrónica de las operaciones de Zona Franca Iquique", establecido por Resolución Nº 2.578, de 20.07.2023, y sus modificaciones posteriores, por el siguiente:

Grupos		Trámites								
		Declaración de Ingreso			Declaración de Salida			Informes de Proceso / Traspasos / Otros documentos		
		Piloto		Vinculante	Piloto		Vinculante	Piloto		Vinculante
Grupo	Subgrupo	Desde	Hasta	Desde	Desde	Hasta	Desde	Desde	Hasta	Desde
I	I1	01-07-2023	04-02-2024	05-02-2024	01-04-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	30-06-2025	01-07-2025
	I2	01-07-2023	31-03-2024	01-04-2024	01-04-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	30-06-2025	01-07-2025
A	A1	01-02-2024	31-08-2024	01-09-2024	01-09-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A2	01-03-2024	31-08-2024	01-09-2024	01-10-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A3	01-03-2024	31-08-2024	01-09-2024	01-10-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A4	01-04-2024	30-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A5	01-04-2024	30-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A6	01-04-2024	30-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A7	01-04-2024	30-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A8	01-04-2024	30-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	A9	01-04-2024	30-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
B	B1	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	B2	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	B3	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	B4	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	B5	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
C	C1	01-02-2024	30-06-2024	01-07-2024	01-07-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C2	01-02-2024	30-06-2024	01-07-2024	01-07-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C3	01-03-2024	31-07-2024	01-08-2024	01-08-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C4	01-03-2024	31-07-2024	01-08-2024	01-08-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C5	01-04-2024	31-07-2024	01-08-2024	01-09-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C6	01-04-2024	31-07-2024	01-08-2024	01-09-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C7	01-05-2024	31-08-2024	01-09-2024	01-10-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	C8	01-05-2024	31-08-2024	01-09-2024	01-10-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
D	D1	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D2	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D3	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D4	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D5	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D6	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D7	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
	D8	01-05-2024	03-11-2024	04-11-2024	01-11-2024	03-08-2025	04-08-2025	01-01-2025	31-08-2025	01-09-2025
E	E1	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E2	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E3	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E4	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E5	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E6	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	01-06-2025	02-06-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E7	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E8	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	06-07-2025	07-07-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E9	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	04-05-2025	05-05-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025
	E10	01-01-2024	30-04-2024	01-05-2024	01-06-2024	04-05-2025	05-05-2025	01-01-2025	31-07-2025	01-08-2025



II. **AUTORIZASE** a la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional para publicar en la página web del Servicio una versión actualizada de la Resolución N° 2.578, de 20.07.2023, de la Dirección Nacional, que incluya todas las modificaciones efectuadas.

III. **RIJA** la presente resolución a contar de esta fecha.

Anótese y publíquese en extracto en el Diario Oficial y su texto íntegro en la página web del Servicio



Alejandra Arriaza Loeb
Directora Nacional de Aduanas



BPS / VVL / JRA

609354